





**Kabi Nazrul Institute**  
**Annual procurement Plan For FY 2023-2024**


Package No	Description of goods	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Publication	Nos.	List -1 Enclosed (Sixteen Books)	OTM /RFQ /DIRECT	Executive Director	GOV	55.00	Planned Dates For OTM		29 Oct. 2023	29 Nov. 2023	20 Dec. 2023	25 Dec. 2023	08 Jan. 2024	20 Jan. 2024			
								Planned Days For OTM		-	30 Days	22 Days	7 Days	14 Days	12 Days	85 Days	145 Days	
								Actual Dates For OTM										
								Planned Dates For OTM										
								Planned Days For OTM										
								Actual Days For OTM										

  
20/06/23  
শুনজ কুমার  
উপস্থাপন সহকারী  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
20-6-23  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


  
সচিব  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


  
- 20.06.23  
নির্বাহী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


  
মো. সব্বিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
পবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


**Kabi Nazrul Institute**  
**Annual procurement Plan For FY 2023-2024**


Package No	Description of procurement goods	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Stationary & miscellaneous goods	Nos.	List -2,3 & 4 Enclosed	RFQ/ DIRECT	Executive Director	GOV	6.00			03 Oct.	13 Oct.	13 Oct.	20 Oct.	26 Oct.			23 Days
										--	10 Days	00 Days	07 Days	06 Days	--	23 Days	

  
20/06/20  
বনজ কুমার  
উপস্থান সহকারী  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
20-06-20  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
সচিব  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।

  
20.06.20  
নির্বাহী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


  
মো. রবিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
পুস্তক ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

**Kabi Nazrul Institute**  
**Annual procurement Plan For FY 2023-2024**

Package No	Description of procurement	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Furniture	Nos.	List -5 Enclosed	RFQ/DIRECT	Executive Director	GOV	2.00			22 Feb.	04 Mar.	04 Mar.	17 Mar.	25 Mar.			31 Days
										--	10 Days	00 Days	13 Days	08 Days	--	31 Days	

  
২০/০৬/২৩

বনজি কুমার  
উপস্থাপন সহকারী  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২০-০৬-২৩

মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

সচিব  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।

  
২০.০৫.২৩

নির্বাহী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।




মো. নজিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
প্ৰবেশিকা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা




**Kabi Nazrul Institute**  
**Annual procurement Plan For FY 2023-2024**


Package No	Description of procurement Goods	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Other Mechinary & equipment	Nos.	List -6 Enclosed	RFQ/DIRECT	Executive Director	GOV	14.00	Planned Dates For RFQ		22 Feb.	04 Mar.	04 Mar.	17 Mar.	25 Mar.			31 Days
								Planned Days For RFQ		--	10 Days	00 Days	13 Days	08 Days	--	31 Days	
								Actual Dates For RFQ									


  
20/06/20

বনজি কুমার  
উপস্থাপন সহকারী  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


  
20-06-20

মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
সচিব  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


  
20.06.20


নির্বাহী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।

  
মো. রাফিকুল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
বকেলা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


**Kabi Nazrul Institute**  
**Annual procurement Plan For FY 2023-2024**


Package No	Description of items	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lak h)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Books and periodicals	Nos.	As per requirement	RFQ/ DIRECT	Executive Director	GOV	2.00	Planned Dates For RFQ		22 Feb.	04 Mar.	04 Mar.	17 Mar.	25 Mar.			31 Days
								Planned Days For RFQ		--	10 Days	00 Days	13 Days	08 Days	-	-31 Days	
								Actual Dates For RFQ									

  
২০/০৫/২৩  
বিনয় কুমার  
উপস্থান সহকারী  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২০-০৫-২৩  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


  
সচিব  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


  
২০.০৫.২৩  
নির্বাহী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।

  
মো. রিউজ ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
পরিচালনা ও প্রশাসন বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


Kabi Nazrul Institute  
Annual procurement Plan For FY 2023-2024


Pak age No	Description of procurement Goods	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Petrol, Oil and Lubricant	Ltr/ Cft	As per requirement	Direct	Executive Director	Gov	9.00										
2	Liveries	Nos	As per Privilege	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	2.00										
3	Vehicle repairing / maintenance	Nos	As per requirement	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	3.00										
4	Furniture repairing / maintenance	Nos	As per requirement	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	2.00										
5	Other Machinery & equipment repairing / maintenance	Nos	As per requirement	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	4.00										
6	Advertisement	Nos	As per requirement	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	4.00										
7	Building repairing & maintenance	Nos	As per requirement	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	4.00										

  
20/06/2024  
বিনয় কুমার  
উচ্চমান সহকারী  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
20.06.24  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
সচিব  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।

  
20.06.2024  
নির্বাহী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।

  
মো. রফিকুল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা




# কবি নজরুল ইনস্টিটিউট


গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪


## তালিকা- ১ (গ্রন্থ মুদ্রণ ও বাঁধাই)


ক্রমিক	প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার সংখ্যা (বই)
১.	নজরুল রচনা প্রকাশ	১০ (দশ)টি
২.	গবেষণা মূলক গ্রন্থ প্রকাশ	১ (এক)টি
৩.	গবেষণা মূলক পত্রিকা প্রকাশ	১ (এক)টি
৪.	নজরুল সংগীত স্বরলিপি ৫৬তম খণ্ড প্রকাশ	১ (এক)টি
	মোট বই	১৩ (তের)টি


- উল্লেখ্য, কবি পরিবারের রয়্যালিটি, গ্রন্থের লেখক সম্মানী, নজরুল পুরস্কার প্রদানসহ প্রকাশনা ও গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কাজ এ পরিকল্পনার আওতাভুক্ত।

  
২০/০৬/২৩  
আনওয়ার কুরিম  
উপস্থাপন সহকারী  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২০-০৬-২৩  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


  
সচিব  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।

  
২০.০৬.২৩  
নির্বাহী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


  
মো. রাফিকুল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

**কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা কার্যালয়ের**  
**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪**  
**তালিকা - ২ - স্টেশনারী ও অন্যান্য দ্রব্য**

ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	ক্রয়তব্য পরিমাণ
০১.	অডলিন (বাথরুমের সুবাস)	৩৬ প্যাকেট
০২.	অফসেট পেপার	১০০ রিম
০৩.	এ্যারোসল	৮০ টা
০৪.	এয়ারফ্রেশনার	৮০টা
০৫.	ক্যালকুলেটর	৬টা
০৬.	কাচি	৬টা
০৭.	ক্রথ ডাস্টার	৮০টা
০৮.	কাপড়ের ডাস্টার (গামছা)	২৪ টা
০৯.	এন্টি কাটার	১০টা
১০.	ক্যাসপারাক্সি (১ ইস্টু ৩)	১৫টা
১১.	খাম (৪.৫"×৯.৫")	১০০০
১২.	খাম (৮"×১০")	৫০০
১৩.	খাম (১০"×১২")	৫০০
১৪.	গালা ১০ প্যাকেট	১২ প্যাকেট
১৫.	ছুরি ( ডেক্স নাইফ)	৮টা
১৬.	ঝাড়ু (ফুলের)	১২টা
১৭.	ঝাড়ু (শলার)	১২টা
১৮.	টিস্যু পেপার	১০০ বক্স
১৯.	টয়লেট টিস্যু পেপার	১০০ রোল
২০.	টোনার (এল বি পি ৩৩০০)	৮টা
২১.	টোনার মডেল-৫৩	৩ টা
২২.	টোনার মডেল-১০৭	১০ টা
২৩.	টোনার মডেল-২৬	০৪ টা
২৪.	টোনার মডেল-৭৯	১০ টা
২৫.	ডাক ফাইল	১২ টা
২৬.	স্ট্যাপলার মেশিন	৮ টা
২৭.	স্ট্যাপলার পিন (সাধারণ)	৩০ বক্স
২৮.	নোটশীট প্যাড	৪০ টা
২৯.	ন্যাপথলিন	১৫ প্যাকেট
৩০.	পিওরইট রিফিল	১২ প্যাকেট
৩১.	ফোল্ডার ক্লিপ (বড়)	৮ বক্স
৩২.	ফিনাইল ৩ লি:	১৮ টা
৩৩.	ফটোকপি কাগজ	৬০ রিম
৩৪.	বক্স ফাইল	১৬ টা
৩৫.	মাল্টি প্লাগ	১০ টা



মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


  
সচিব  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা ৪


নির্বাহী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।




৩৬.	বলপেন	১০০ টা
৩৭.	বাথরুম ব্রাশ	১০ টা
৩৮.	ব্যাটারী (কলিংবেল + ঘড়ি)	৪০ টা
৩৯.	ব্যাটারী (এসি/ টিভি রিমোট)	১২ টা
৪০.	ব্লিচিং পাউডার	২৪ প্যাকেট
৪১.	ভীম পাউডার	১৮ প্যাকেট
৪২.	মোমবাতি	২৪ টা
৪৩.	মার্কার কলম (ছায়ী)	২৪ টা
৪৪.	মার্কার হাই লাইট	১৮ টা
৪৫.	রাবার ব্যাণ্ড	৫০০ গ্রাম
৪৬.	লিকুইড সোপ রিফিল	৮৪ টা
৪৭.	সাবান হুইল	১২ টা
৪৮.	সাইন পেন	২৪ টা
৪৯.	সুতার ব্রাশ	৬ টা
৫০.	হাজিরা খাতা	৬টা
৫১.	হারপিক	৩৬টা
৫২.	হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার	৮০ টা
৫৩.	হ্যাণ্ড জীবনাশক স্প্রে	৭২ টা
৫৪.	কাপ পিরিজ	২৪ টা
৫৫.	কাচের গ্লাস	১২টা
৫৬.	চা চামচ	২৪ টা
৫৭.	হাফ প্লেট	১৮টা
৫৮.	ফুল প্লেট	১২ টা
৫৯.	হ্যান্ড সেনিটাইজার	৪০ টা
৬০.	হ্যান্ড সেনিটাইজার জেল	৩০ টা
৬১.	হ্যান্ড সেনিটাইজার স্প্রে	৩০ টা
৬২.	স্ট্যাম প্যাড	৬ টা
৬৩.	মগ	৬ টা
৬৪.	বদনা	৮ টা

  
০০/০৬/২৩  
বনজ কুমার  
উজ্জ্বল সরকারী  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
০০-০৬-২৩  
মোঃ মানির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
সচিব  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।

নির্বাহী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


  
মো. নূরুজ্জামান ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
পতাকা: ৩ প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


# কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, ত্রিশালে কার্যালয়ের

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

তালিকা - ৩ - ষ্টেশনারী ও অন্যান্য দ্রব্য


ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	ক্রয়তব্য পরিমাণ
০১.	বাঁশের শলার ঝাড়ু	২ টা
০২.	নারিকেলের শলার ঝাড়ু	৩ টা
০৩.	ফুলের ঝাড়ু	৩ টা
০৪.	ঝুল ঝাড়ু	৪ টা
০৫.	মেঝে পরিষ্কারের ব্রাশ	৪ টা
০৬.	মেঝে মুছনী	৩ টা
০৭.	বলপেন	২ ডজন
০৮.	স্ট্যাপলার পিন	৬ বাক্স
০৯.	বাঁশ (জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কাজে)	২ টা
১০.	বাঁশ (ঝুল পরিষ্কারের কাজে)	২ টা
১১.	ভীমবার (বড়)	৪ টা
১২.	হুইল পাউডার (১ কেজির প্যাকেট)	৩ টা
১৩.	রিচিং পাউডার (৫০০ গ্রামস)	৬ টা
১৪.	ডেটেল সাবান (বড়)	৬ টা
১৫.	হারপিক (৭৫০ মিলি)	১২ টা
১৬.	১২ ওয়াট এলইডি লাইট (প্যাচ ওয়ারা)	৮ টা
১৭.	প্যাচ হোল্ডার	৮ টা
১৮.	শাবল	১ টা
১৯.	টেস্টার	২ টা
২০.	প্লাস	২ টা
২১.	কাস্তে	২ টা
২২.	গাছ কাটার দা হাতা লাগানোসহ পিটানী	২ টা
২৩.	ঘাস কাটার দা হাতা লাগানোসহ পিটানী	২ টা
২৪.	কোদাল পিটানী	২ টা

  
২০/০৬/২৩  
বিনয় কুমার  
উপসহকারী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২০-০৬-২৩  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসনিক)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


  
সচিব  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


নির্বাহী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


  
মো. রশিদুল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
শিক্ষণ ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

**কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লা কার্যালয়ের**  
**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪**  
**তালিকা - ৪ - স্টেশনারী ও অন্যান্য দ্রব্য**


ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	ক্রয়তব্য পরিমাণ
০১.	ফুলের ঝাড়ু	০৬ টা
০২.	শলার ঝাড়ু	০৬ টা
০৩.	ভিম ০.৫ কেজি প্যাকেট	০৬ টা
০৪.	ফিনিশার	২০ টা
০৫.	গ্রাস ক্লিনার	০৮ টা
০৬.	বাথরুমের ব্রাস	১২ টা
০৭.	ফ্লোর মুছনি	০৮ টা
০৮.	হারপিক	১২ টা
০৯.	ওডলিন	১২ টা
১০.	টয়লেট টিস্যু	২৪ টা
১১.	টিকসল	০৪ টা
১২.	তালা	০৬ টা
১৩.	হাতের গ্রাস (প্লাস্টিক)	০৪ টা
১৪.	প্রিন্টারের কাগজ	০৪ রিম
১৫.	বলপেন	০২ ডজন
১৬.	হ্যাণ্ড ওয়াশ	১৬ টা
১৭.	স্ট্রাপলার পিন	০৬ বক্স

  
 ২০/০৫/২৩  
 বিনয় কুমার  
 উত্তর সহকারী  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
 ২০-০৫-২৩  
 মোঃ সনির হোসেন  
 সহকারী পরিচালক  
 (প্রশাসন ও অর্থ)  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
 সচিব  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
 ঢাকা।

নির্বাহী পরিচালক  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
 ঢাকা।


  
 মো. নজিমুল ইসলাম  
 সহকারী পরিচালক  
 ব্যবস্থা ও প্রোগ্রামা বিভাগ  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকা




কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪  
তালিকা- ৫- ৪ ফার্নিচার


ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১.	সিটলের আলমিরা	১টি
২.	ফাইল কেবিনেট	১টি
৩.	কম্পিউটার টেবিল	৬টি
৪.	কম্পিউটার চেয়ার	৬টি
৫.	কাঁচের শোকেস	১টি
৬.	রিভলভিং চেয়ার	২টি

  
২০/০৬/২৩  
বনজ কুমার  
উপস্থাপন সহকারী  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২০-০৬-২৩  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


  
সচিব  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


নির্বাহী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


  
মো. রশিদুল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
পুস্তক ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


**কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা**  
**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪**  
**তালিকা-৬- ৪ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**


ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১.	ল্যাপটপ	০২টি
২.	ডেক্সটপ	০৭টি
৩.	সিসি ক্যামেরা (ঢাকা, ত্রিশাল ও কুমিল্লা)	১০টি
৪.	কিবোর্ড	০৮টি
৫.	মাউস	০৭টি
৬.	রয়াম	০৫টি
৭.	পেন ড্রাইভ	০৭টি
৮.	ইউপিএস	০৭টি
৯.	স্ক্যানার	০৫টি
১০.	ওয়াই ফাই রাউটার	০৩টি
১১.	প্রিন্টার (লেজার ব্লাক)/ অন্যান্য	০৫টি
১২.	পানির ফিল্টার মেশিন	০৩টি
১৩.	টেলিফোন সেট	০৬টি
১৪.	রিমোটকন্ট্রোল কলিং বেল	০২টি
১৫.	ফ্ল্যাক্স	০২টি
১৬.	বৈদ্যুতিক কেটলী	০২টি
১৭.	মাইক্রো ওভেন স্ট্যান্ডসহ	০১টি
১৮.	ব্ল্যাক সিডি	৩০টি
১৯.	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (৫/৮/১০ কে.জি)	৩০ট
২০.	বারকোড স্ক্যানার	০১ টি
২১.	আদি গ্রামোফোন রেকড প্লেয়ার	০১ টি
২২.	স্পিকার	০১ টি

  
 ২০/০৮/২৩  
 সচিব  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
 ২০-৮-২৩  
 মোঃ মনির হোসেন  
 সহকারী পরিচালক  
 (প্রশাসন ও অর্থ)  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
 সচিব  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
 ঢাকা।

  
 ২০.০৮.২৩  
 নির্বাহী পরিচালক  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
 ঢাকা।

  
 মো. রবিউল হ.  
 সহকারী পরিচালক  
 নকশা ও প্রকাশনা শিঃ  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।