

**Kabi Nazrul Institute**  
**Annual procurement Plan For FY 2024-2025**


Package No	Description of procurement	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Publication	Nos.	List -1 Enclosed (Sixteen Books)	OTM /RFQ /DIRECT	Executive Director	GOV	55.00	Planned Dates For OTM		29 Oct. 2024	29 Nov. 2024	20 Dec. 2024	25 Dec. 2024	08 Jan. 2025	20 Jan. 2025			
								Planned Days For OTM		-	30 Days	22 Days	7 Days	14 Days	12 Days	85 Days	145 Days	
								Actual Dates For OTM										
								Planned Dates For OTM										
								Planned Days For OTM										
								Actual Days For OTM										


  
24/06/28


বল্লভ কুমার  
ইসলাম  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

মো. রবিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
পবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা




  
22-06-28  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
21/06/28  
উপ-পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।


  
এ এফ এম হায়াতুল্লাহ  
নির্বাহী পরিচালক (জেড-১)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট


**Kabi Nazrul Institute**  
**Annual procurement Plan For FY 2024-2025**

Package No	Description of procurement goods	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Stationary & miscellaneous goods	Nos.	List -2,3 & 4 Enclosed	RFQ/DIRECT	Executive Director	GOV	6.00			03 Oct.	13 Oct.	13 Oct.	20 Oct.	26 Oct.			23 Days
										--	10 Days	00 Days	07 Days	06 Days	--	23 Days	

  
১২/০৬/২৪  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
যো. রবিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
১২-০৬-২৪  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
১২/০৬/২৪  
উপ-পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা

  
এ এফ এম হায়াতুল্লাহ  
নির্বাহী পরিচালক (খোড-১)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

**Kabi Nazrul Institute**  
**Annual procurement Plan For FY 2024-2025**


Package No	Description of procurement	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lak h)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Furniture	Nos.	List -5 Enclosed	RFQ/ DIRECT	Executive Director	GOV	1.00			22 Feb.	04 Mar.	04 Mar.	17 Mar.	25 Mar.			31 Days
								Planned Dates For RFQ		--	10 Days	00 Days	13 Days	08 Days	--	31 Days	
								Actual Dates For RFQ									


  
22/06/28

অনোজ কুমার  
উপসহকারী  
কবি মঞ্জরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা



মো. রবিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
সংস্করণ ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি মঞ্জরুল ইনস্টিটিউট ঢাকা


  
22-06-28  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি মঞ্জরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
22/06/28  
উপ-পরিচালক  
কবি মঞ্জরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা


  
এ এক এম ফারুক  
নির্বাহী পরিচালক (অ-১)  
কবি মঞ্জরুল ইনস্টিটিউট


**Kabi Nazrul Institute**  
**Annual procurement Plan For FY 2024-2025**


Package No	Description of procurement Goods	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Other Mechinary & equipment	Nos.	List-6 Enclosed	RFQ/DIRECT	Executive Director	GOV	4.00			22 Feb.	04 Mar.	04 Mar.	17 Mar.	25 Mar.			31 Days
								Planned Dates For RFQ		--	10 Days	00 Days	13 Days	08 Days	--	31 Days	
								Planned Days For RFQ									
								Actual Dates For RFQ									

  
২২/০৬/২৪  
বিনয় কুমার  
সহকারী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
মো. রবিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
পবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২২-০৬-২৪  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২২/০৬/২৪  
উপ-পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা

  
এ এফ এম হোসেন  
নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট



**Kabi Nazrul Institute**  
**Annual procurement Plan For FY 2024-2025**


Package No	Description of procurement items	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Books and periodicals	Nos.	As per requirement	RFQ/ DIRECT	Executive Director	GOV	2.00	Planned Dates For RFQ		22 Feb.	04 Mar.	04 Mar.	17 Mar.	25 Mar.			31 Days
								Planned Days For RFQ		--	10 Days	00 Days	13 Days	08 Days	-	-31 Days	
								Actual Dates For RFQ									


  
22/06/28

বিনয় কুমার  
উপসহকারী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা



মো. রবিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
প্ৰবেশনা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকা

  
22-06-28  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


  
24/06/28  
উপ-পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।




এ এফ এম হান্নাতুল্লাহ  
নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম-১)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট


**Kabi Nazrul Institute**  
**Annual procurement Plan For FY 2024-2025**

Pak age No	Description of procurement Goods	unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Petrol, Oil and Lubricant	Ltr/ Cft	As per requirement	Direct	Executive Director	Gov	9.00										
2	Liveries	Nos	As per Privilege	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	2.00										
3	Vehicle repairing / maintenance	Nos	As per requirement	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	3.00										
4	Furniture repairing / maintenance	Nos	As per requirement	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	1.00										
5	Other Machinery & equipment repairing / maintenance	Nos	As per requirement	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	4.00										
6	Advertisement	Nos	As per requirement	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	4.00										
7	Building repairing & maintenance	Nos	As per requirement	RFQ/ Direct	Executive Director	Gov	2.00										

  
২৫/০৬/২৪  
মনজু করিম  
উপসহকারী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
মো. রবিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
পবেশনা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকা

  
২২-০৬-২৪  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২২/০৬/২৪  
উপ-পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।

  
এ এফ এম হান্নাতুল্লাহ  
নির্বাহী পরিচালক (অড-১)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট


# কবি নজরুল ইনস্টিটিউট


গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫


## তালিকা- ১ (গ্রন্থ মুদ্রণ ও বাঁধাই)


ক্রমিক	প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার সংখ্যা (বই)
১.	নজরুল রচনা প্রকাশ	১১ (এগারো)টি
২.	গবেষণা মূলক গ্রন্থ প্রকাশ	২ (দুই)টি
৩.	গবেষণা মূলক পত্রিকা প্রকাশ	২ (দুই)টি
৪.	নজরুল সংগীত স্বরলিপি ৫৭তম ও ৫৮তম খণ্ড প্রকাশ	২ (দুই)টি
	মোট বই	১৭ (সতেরো)টি

➤ উল্লেখ্য, কবি পরিবারের রয়্যালিটি, গ্রন্থের লেখক সম্মানী, নজরুল পুরস্কার প্রদানসহ প্রকাশনা ও গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কাজ এ পরিকল্পনার আওতাভুক্ত।

  
০২-০৬-২৪  
বনজ কুমার  
উপসহকারী পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
০২-০৬-২৪  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
মো. রবিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকা

  
০২/০৬/২৪  
উপ-পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।




এ এফ এম হায়াতুল্লাহ  
নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট



**কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা কার্যালয়ের**  
**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**  
**তালিকা - ২ - স্টেশনারী ও অন্যান্য দ্রব্য**

ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	ক্রয়তব্য পরিমাণ
০১.	অডলিন (বাথরুমের সুবাস)	৩৬ প্যাকেট
০২.	অফসেট পেপার	১২০ রিম
০৩.	এয়ারোসল	৮০ টা
০৪.	এয়ারফ্রেশনার	৮০টা
০৫.	ক্যালকুলেটর	৬টা
০৬.	কাচি	৬টা
০৭.	ক্লথ ডাস্টার	৮০টা
০৮.	কাপড়ের ডাস্টার (গামছা)	২৪ টা
০৯.	এন্টি কাটার	১০টা
১০.	ক্যাসপারাক্সি (১ ইস্টু ৩)	১৫টা
১১.	খাম (৪.৫"×৯.৫")	১০০০
১২.	খাম (৮"×১০")	৫০০
১৩.	খাম (১০"×১২")	৫০০
১৪.	গালা ১০ প্যাকেট	১২ প্যাকেট
১৫.	ছুরি ( ডেক্স নাইফ)	৮টা
১৬.	ঝাড়ু (ফুলের)	১২টা
১৭.	ঝাড়ু (শলার)	১২টা
১৮.	টিস্যু পেপার	১০০ বক্স
১৯.	টয়লেট টিস্যু পেপার	১০০ রোল
২০.	টোনার (এল বি পি ৩৩০০)	৮টা
২১.	টোনার মডেল-৫৩	৩ টা
২২.	টোনার মডেল-১০৭	১৮ টা
২৩.	টোনার মডেল-২৬	০৬ টা
২৪.	টোনার মডেল-৭৯	১০ টা
২৫.	ডাক ফাইল	১২ টা
২৬.	স্ট্যাপলার মেশিন	১০ টা
২৭.	স্ট্যাপলার পিন (সাধারণ)	৩৬ বক্স
২৮.	নোটশীট প্যাড	৫০ টা
২৯.	ন্যাপথলিন	১৫ প্যাকেট
৩০.	পিওরইট রিফিল	১২ প্যাকেট
৩১.	ফোল্ডার ক্লিব (বড়)	৮ বক্স
৩২.	ফিনাইল ৩ লি:	১৮ টা
৩৩.	ফটোকপি কাগজ	৬০ রিম
৩৪.	বক্স ফাইল	১৬ টা
৩৫.	মাল্টি প্রাগ	১০ টা

  
২২/০৫/২৪

নাজিম হোসেন  
উপ-পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা




মো. রশিদুল ইসলাম

সহকারী পরিচালক  
প্বেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

২২-০৫-২৪

মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২২/০৫/২৪

উপ-পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।






৩৬.	বলপেন	১২০ টা
৩৭.	বাথরুম ব্রাশ	১০ টা
৩৮.	ব্যাটারী (কলিংবেল + ঘড়ি)	৪০ টা
৩৯.	ব্যাটারী (এসি/ টিভি রিমোট)	১২ টা
৪০.	ব্লিচিং পাউডার	২৪ প্যাকেট
৪১.	ভীম পাউডার	১৮ প্যাকেট
৪২.	মোমবাতি	২৪ টা
৪৩.	মার্কার কলম (ছায়ী)	২৪ টা
৪৪.	মার্কার হাই লাইট	১৮ টা
৪৫.	রাবার ব্যাণ্ড	৫০০ গ্রাম
৪৬.	লিকুইড সোপ রিফিল	৮৪ টা
৪৭.	সাবান ছইল	১২ টা
৪৮.	সাইন পেন	২৪ টা
৪৯.	সুতার ব্রাশ	৬ টা
৫০.	হাজিরা খাতা	৬টা
৫১.	হারপিক	৩৬টা
৫২.	হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার	৮০ টা
৫৩.	হ্যাণ্ড জীবানুনাশক স্প্রে	৭২ টা
৫৪.	কাপ পিরিজ	২৪ টা
৫৫.	কাচের গ্রাস	১২টা
৫৬.	চা চামচ	২৪ টা
৫৭.	হাফ প্লেট	১৮টা
৫৮.	ফুল প্লেট	১২ টা
৫৯.	হ্যান্ড সেনিটাইজার	৪০ টা
৬০.	হ্যান্ড সেনিটাইজার জেল	৩০ টা
৬১.	হ্যান্ড সেনিটাইজার স্প্রে	৩০ টা
৬২.	স্ট্যাম প্যাড	১০ টা
৬৩.	মগ	৬ টা
৬৪.	বদনা	৮ টা


  
২২/০৬/২৪

আনোজ কুমার  
উচ্চমান সহকারী  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা



মো. রবিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
প্বেচনা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২২-০৬-২৪  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২২/০৬/২৪  
উপ-পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।




এ এফ এম হায়দুল্লাহ  
নির্বাহী পরিচালক (মোড-১)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

# কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, ত্রিশালে কার্যালয়ের

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

তালিকা - ৩ - স্টেশনারী ও অন্যান্য দ্রব্য


ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	ক্রয়তব্য পরিমাণ
০১.	বাঁশের শলার ঝাড়ু	২ টা
০২.	নারিকেলের শলার ঝাড়ু	৩ টা
০৩.	ফুলের ঝাড়ু	৩ টা
০৪.	ঝুল ঝাড়ু	৪ টা
০৫.	মেঝে পরিষ্কারের ব্রাশ	৪ টা
০৬.	মেঝে মুছনী	৩ টা
০৭.	বলপেন	২ ডজন
০৮.	স্ট্যাপলার পিন	৬ বাক্স
০৯.	বাঁশ (জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কাজে)	২ টা
১০.	বাঁশ (ঝুল পরিষ্কারের কাজে)	২ টা
১১.	ভীমবার (বড়)	৪ টা
১২.	হুইল পাউডার (১ কেজির প্যাকেট)	৩ টা
১৩.	রিচিং পাউডার (৫০০ গ্রামস্)	৬ টা
১৪.	ডেটল সাবান (বড়)	৬ টা
১৫.	হারপিক (৭৫০ মিলি)	১২ টা
১৬.	১২ ওয়াট এলইডি লাইট (প্যাচ ওয়ারা)	৮ টা
১৭.	প্যাচ হোস্টার	৮ টা
১৮.	শাবল	১ টা
১৯.	টেস্টার	২ টা
২০.	প্লাস	২ টা
২১.	কাস্তে	২ টা
২২.	গাছ কাটার দা হাতা লাগানোসহ পিটানী	২ টা
২৩.	ঘাস কাটার দা হাতা লাগানোসহ পিটানী	২ টা
২৪.	কোদাল পিটানী	২ টা


  
০২/০৬/২৪

কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা  
উন্নয়ন সহকারী  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা



মো. রশিদুল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
প্ৰবেশনা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ৩।৩

  
১২-০৬-২৪  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


  
১২/০৬/২৪  
উপ-পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।




এ এফ এম হায়াতুল্লাহ  
নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ-১)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট


**কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লা কার্যালয়ের**  
**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**  
**তালিকা - ৪ - ষ্টেশনারী ও অন্যান্য দ্রব্য**


ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	ক্রয়তব্য পরিমাণ
০১.	ফুলের ঝাড়ু	০৬ টা
০২.	শলার ঝাড়ু	০৬ টা
০৩.	ভিম ০.৫ কেজি প্যাকেট	০৬ টা
০৪.	ফিনিশার	২০ টা
০৫.	গ্রাস ক্লিনার	০৮ টা
০৬.	বাথরুমের ব্রাস	১২ টা
০৭.	ফ্লোর মুছনি	০৮ টা
০৮.	হারপিক	১২ টা
০৯.	ওডলিন	১২ টা
১০.	টয়লেট টিস্যু	১২ টা
১১.	টিকসল	০৪ টা
১২.	তালা	০৬ টা
১৩.	হাতের গ্রাস (প্লাস্টিক)	০৪ টা
১৪.	প্রিন্টারের কাগজ	০৪ রিম
১৫.	বলপেন	০২ ডজন
১৬.	হ্যাণ্ড ওয়াশ	০৬ টা
১৭.	স্ট্রাপলার পিন	০৬ বক্স

  
 ২২/০৬/২৪  
 বিনয় কুমার  
 উচ্চমান সহকারী  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
 মো. রবিউল ইসলাম  
 সহকারী পরিচালক  
 প্বেষক ও প্রকাশনা বিভাগ  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
 ২২-০৬-২৪  
 মোঃ মনির হোসেন  
 সহকারী পরিচালক  
 (প্রশাসন ও অর্থ)  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
 ২২/০৬/২৪  
 উপ-পরিচালক  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
 ঢাকা।

  
 এ এফ এম হায়দুল্লাহ  
 নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১)  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট



কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫  
তালিকা- ৫- ৪ ফার্নিচার


ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১.	স্টিলের আলমিরা	১টি
২.	ফাইল কেবিনেট	২টি
৩.	কম্পিউটার টেবিল	২টি
৪.	কম্পিউটার চেয়ার	২টি
৫.	রিভলভিং চেয়ার	১টি


  
২২/০৫/২৪

কবি নজরুল  
ইনস্টিটিউট, ঢাকা



মো. রবিউল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক  
পবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
২২-০৫-২৪  
মোঃ মনির হোসেন  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসন ও অর্থ)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা


  
২২/০৫/২৪  
উপ-পরিচালক  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
ঢাকা।





এ এফ এম হাম্মাহুয়াহ  
নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১)  
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট


**কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা**  
**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**  
**তালিকা-৬- ৪ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**

ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
০১.	ডেক্সটপ	০৪টি
০২.	সিসি ক্যামেরা (ঢাকা, ত্রিশাল ও কুমিল্লা)	০৫টি
০৩.	কিবোর্ড	০৬টি
০৪.	মাউস	০৬টি
০৫.	র‍্যাম	০১টি
০৬.	পেন ড্রাইভ	০৪টি
০৭.	ইউপিএস	০৭টি
০৮.	স্ক্যানার	০২টি
০৯.	ওয়াই ফাই রাউটার	০১টি
১০.	প্রিন্টার (লেজার ব্লাক)/ অন্যান্য	০২টি
১১.	পানির ফিল্টার মেশিন	০১টি
১২.	টেলিফোন সেট	০১টি
১৩.	রিমোটকন্ট্রোল কলিং বেল	০১টি
১৪.	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (৫/৮/১০ কে.জি)	০২ট

  
 ০২/০৬/২৪  
 বনজ কুমার  
 উত্তম সৎকরী  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
 মোঃ রবিউল ইসলাম  
 সহকারী পরিচালক  
 প্বেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
 ২২-০৬-২৪  
 মোঃ মনির হোসেন  
 সহকারী পরিচালক  
 (প্রশাসন ও অর্থ)  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

  
 ২২/০৬/২৪  
 উপ-পরিচালক  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট  
 ঢাকা।

  
 এ এফ এম হায়াতুল্লাহ  
 নির্বাহী পরিচালক (খেড-১)  
 কবি নজরুল ইনস্টিটিউট